

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВВЕДЕНИЮ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТИ
СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА 2025 - 2026 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПРОЕКТ)

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.	Заключение соглашения между Минпросвещения России и органами исполнительной власти Пензенской области о реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»	14.02.2024 г.	Минпросвещения России, Министерство образования Пензенской области	
2.	Утверждение планов работы на 2025–2026 годы	2025 г., далее ежегодно	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, региональный и муниципальные координаторы проекта	
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание
3.	Участие в рабочих совещаниях в режиме видеоконференции с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации проекта	по мере необходимости, в течение срока реализации проекта	Минпросвещения России, ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области	

4.	Утверждение перечня муниципальных образований и перечня образовательных организаций – участников проекта	по мере необходимости, в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области	
5.	Формирование резерва специалистов в области воспитания (проведение Всероссийского конкурса «Навигаторы детства») (в том числе формирование и утверждение состава регионального экспертного совета (рабочей группы), проведение заседаний регионального экспертного совета (рабочей группы) по вопросам реализации проекта в Пензенской области	в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта, члены региональной рабочей группы	
6.	Проведение отбора кандидатов на должности муниципальных координаторов проекта (в том числе собеседование с кандидатами на должность муниципальных координаторов проекта)	по мере необходимости, в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области	
7.	Организация и проведение совещаний с муниципальными координаторами проекта	в течение срока реализации проекта, не менее 2-х раз в год	региональный координатор проекта, ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области	
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание

8.	Организация контроля за регистрацией на образовательной платформе ФГБУ «Росдетцентр» муниципальных координаторов проекта и советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – советник по воспитанию)	в течение срока реализации проекта	региональный координатор проекта, ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, муниципальные органы управления образованием	
9.	Проведение совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием по внедрению в образовательных организациях Пензенской области ставок советников по воспитанию	в течение срока реализации проекта, не менее 2-х раз в год	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта, муниципальные органы управления образованием	
10.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций Пензенской области по вопросам деятельности советников по воспитанию	в течение срока реализации проекта, не менее 2-х раз в год	Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта, муниципальные органы управления образованием	
11.	Материально-техническое обеспечение деятельности регионального ресурсного центра в рамках реализации проекта	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта	
12.	Предоставление отчета о материально-техническом обеспечении деятельности регионального ресурсного центра в рамках реализации проекта	в течение срока реализации проекта, не менее 2-х раз в год	Министерство образования Пензенской области,	
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание

13.	Обеспечение функционирования центров детских инициатив в образовательных организациях – участниках проекта	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, региональный и муниципальные координаторы проекта	
14.	Организация Всероссийских семинаров-совещаний по вопросам реализации проекта	в течение срока реализации проекта	Минпросвещения России, ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области,	
15.	Организация работы с родительским сообществом в рамках реализации проекта	в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, муниципальные органы управления образованием, руководители образовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы проекта	
16.	Проведение всероссийских и окружных рабочих встреч по вопросам взаимодействия советников по воспитанию с Движением первых	по мере необходимости, в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта	
17.	Проведение рабочих встреч по вопросам взаимодействия советников по воспитанию с Движением первых в Пензенской области	в течение срока реализации проекта, не менее 2-х раз в год	Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта	
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание

18.	Участие в мониторинге воспитательной среды в образовательных организациях Пензенской области	в течение срока реализации проекта, не менее 2-х раз в год	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, региональный и муниципальные координаторы проекта	
РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ				
19.	Утверждение графика обучения специалистов в сфере воспитания	в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	
20.	Формирование групп для обучения специалистов в сфере воспитания и проведение заочного этапа обучения	в течение срока реализации проекта, по утвержденному графику	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта, специалисты ресурсного центра, руководители образовательных организаций	
21.	Формирование графика повышения квалификации на 2025–2026 годы для трудоустроенных специалистов в сфере воспитания	2025 г., далее – ежегодно	Минпросвещения России, ФГБУ «Росдетцентр», (Министерство образования Пензенской области, региональный и муниципальные координаторы проекта	
22.	Организация обучения специалистов в сфере воспитания, в том числе на очном этапе обучения	по утвержденному графику	ФГБУ «Росдетцентр», Министерство образования Пензенской области	
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание

			региональный координатор проекта, специалисты ресурсного центра, руководители образовательных организаций	
РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ				
23.	Разработка и утверждение региональных и муниципальных медиапланов по реализации проекта на 2025–2026 годы	2025 г., далее – ежегодно	Министерство образования Пензенской области, региональный и муниципальные координаторы проекта	
24.	Информационная кампания по реализации проекта на федеральных информационных ресурсах	в течение срока реализации проекта	Минпросвещения России, ФГБУ «Росдетцентр»	
25.	Информационная кампания по реализации проекта в региональных СМИ и на региональных официальных сайтах	в соответствии с медиапланом	Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта	
26.	Организация информационной кампании в социальных сетях региональных проектов в сфере образования и воспитания	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта	
27.	Размещение информации о реализации проекта на сайтах образовательных организаций Пензенской области	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, муниципальные координаторы проекта, руководители образовательных организаций	
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание

28.	Организация и проведение пресс-конференций по вопросам реализации проекта в Пензенской области	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, региональный координатор проекта	
РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАНИЮ				
29.	Введение должности советника по воспитанию в образовательные организации в соответствии с перечнем муниципальных образований и перечнем образовательных организаций – участников проекта	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, региональный и муниципальные координаторы проекта, руководители образовательных организаций	
30.	Оформление трудовых отношений региональных координаторов проекта и ФГБУ «Росдетцентр»	в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр»	
31.	Оформление трудовых отношений сотрудников региональных ресурсных центров, муниципальных координаторов и ФГБУ «Росдетцентр»	в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	
32.	Формирование экспертного сообщества с трудоустройством в ФГБУ «Росдетцентр» для методического обеспечения деятельности советника по воспитанию	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, руководители образовательных организаций, ФГБУ «Росдетцентр», региональный и муниципальные координаторы проекта	
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание

33.	Материально-техническое обеспечение регионального и муниципальных координаторов проекта, сотрудников регионального ресурсного центра	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, муниципальные органы управления образованием, региональный и муниципальный координаторы проекта	
34.	Предоставление статистической и аналитической информации, необходимой для реализации проекта (в том числе в части укомплектованности образовательных организаций советниками по воспитанию)	на постоянной основе, по запросу	Минпросвещения России, ФГБУ «Росдетцентр», (Министерство образования Пензенской области, руководители образовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы проекта, специалисты регионального ресурсного центра, эксперты ФГБУ «Росдетцентр»)	

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

35.	Разработка плана работы советников по воспитанию на текущий учебный год	ежегодно, до 15 августа	Министерство образования Пензенской области, ФГБУ «Росдетцентр», региональные и муниципальные координаторы проекта, специалисты регионального ресурсного центра	
36.	Организация и проведение региональных и муниципальных образовательных мероприятий (семинаров-совещаний, стратегических сессий, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, тренингов, интенсивов и пр.) для муниципальных и региональных	в течение срока реализации проекта, не реже 2 раз в год	Министерство образования Пензенской области, муниципальные органы управления образованием, региональные и муниципальные координаторы проекта	

	координаторов проекта, а также советников по воспитанию			
№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание
37.	Организация и проведение рабочих встреч, образовательных событий для специалистов по методическому сопровождению в целях повышения качества методического сопровождения деятельности советников по воспитанию в Пензенской области	в течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», региональные координаторы проекта	
38.	Содействие в тиражировании эффективных практик по организации воспитательной работы советниками по воспитанию, муниципальными координаторами проекта в Пензенской области посредством выпуска печатной методической продукции, размещения на методических информационных ресурсах субъекта Российской Федерации и пр.	в течение срока реализации проекта	Министерство образования Пензенской области, муниципальные органы управления образованием, региональные и муниципальные координаторы проекта	