



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 мая 2024 г. № 408-рП

г. Пенза

О внесении изменения в Паспорт регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, - "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 25.12.2023 № 1232-рП (с последующими изменениями)

Руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):

1. Внести в Паспорт регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, - "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 25.12.2023 № 1232-рП "Об утверждении паспортов структурных элементов государственной программы Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области" (с последующими изменениями), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы общего и профессионального образования.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов

Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
13.05.2024 № 408-рП

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
25.12.2023 № 1232-рП

П А С П О Р Т
регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, -
"Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Ягов Олег Васильевич		первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Комаров Алексей Павлович		Министр образования Пензенской области		
Администратор регионального проекта	Осетрова Ирина Викторовна		заместитель Министра образования Пензенской области		
Целевые группы	1. Обучающиеся общеобразовательных организаций Пензенской области 2. Дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, подлежащие отдыху и оздоровлению				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы)	1.	государственная программа	государственная программа Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области"		
	1.1.	государственная программа Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		

2. Показатели регионального проекта, не входящего в состав национального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования"	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций Пензенской области, а также их оснащение средствами обучения и воспитания"															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	РП	Единица	16	2023	6	13	11	0	0	0	0	-	-	-	-
2.	Задача "Совершенствование материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления"															
2.1.	Количество новых мест отдыха детей и их оздоровления, в том числе с созданием условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	РП	Место	200	2023	98	0	49	0	0	0	0	-	-	-	-
2.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ГП РФ, ГП, РП	Процент	76	2021	80	80,25	80,3	0	0	0	0	-	-	-	-
3.	Задача "Приведение в надлежащее состояние корпусов санаторно-курортных организаций"															
3.1	Количество объектов (корпусов), в которых в полном объеме выполнены мероприятия по ремонту	РП	Единица	0	2023	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательные организации Пензенской области, а также их оснащение средствами обучения и воспитания"															
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению	РП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	средствами обучения и воспитания														
2.	Задача "Совершенствование материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления "														
2.1.	Количество новых мест отдыха детей и их оздоровления, в том числе с созданием условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	РП	Места	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
2.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ГП РФ, ГП, РП	Процент	53	54,1	56	56,8	58	60,2	62,1	64,1	69,1	78	79,5	80
3.	Задача "Приведение в надлежащее состояние корпусов санаторно-курортных организаций"														
3.1	Количество объектов (корпусов), в которых в полном объеме выполнены мероприятия по ремонту	РП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта, не входящего в состав национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций Пензенской области, а также их оснащение средствами обучения и воспитания"																
1	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме"	X	Объект	27	2023	33	46	57	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Федеральный	-	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.X.	Произведен капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области															
Задача " Совершенствование материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления "																
2.	Мероприятие (результат) "Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления"	X	Единица	0	2022	2	-	1	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Федеральный	-	Количество новых мест отдыха детей и их оздоровления, в том числе с созданием условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
2.X.	Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления															
3.	Мероприятие (результат) "Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления"	X	Единица	0	2023	1	1	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Федеральный	-	Количество новых мест отдыха детей и их оздоровления, в том числе с созданием условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
3.X.	Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления															
4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены условия для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления"	X	Единица	2	2023	1	-	1	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	-	Количество новых мест отдыха детей и их оздоровления, в том числе с созданием условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
4.X.	Созданы условия для функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления															
Задача "Приведение в надлежащее состояние корпусов санаторно-курортных организаций"																
5	Мероприятие (результат) "Создание условий для отдыха детей и их оздоровления путем проведения ремонта корпусов ООО пансионат с лечением "Приморский"	X	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	-	Количество объектов (корпусов), в которых в полном объеме выполнены мероприятия по ремонту
5.X.	Приведены в надлежащее состояние корпуса, расположенные на территории ООО пансионат с лечением "Приморский", путем проведения текущего ремонта															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательные организации Пензенской области, а также их оснащение средствами обучения и воспитания"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) " Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме " (всего), в том числе	813 0702 18201R7501 520	543 092,4	492 794,6	610 052,9	-	-	-	-	1 645 939,9
1.1.1.	Бюджет Пензенской области (всего), из них:	X	543 092,4	492 794,6	610 052,9	-	-	-	-	1 645 939,9
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	525 942,1	477 232,6	590 788,1	-	-	-	-	1 593 962,8
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	543 092,4	492 794,6	610 052,9	-	-	-	-	1 645 939,9
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	571 676,2	518 731,1	642 161,0	-	-	-	-	1 732 568,3
1.1.4.	Внебюджетные источники	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Задача " Совершенствование материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления "	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Мероприятие (результат) " Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления "(всего), в том числе	874 0709 18201R4940 520	-	-	32 584,4	-	-	-	-	32 584,4
		875 0709 18201R4940 620	58 791,3	-	-	-	-	-	-	58 791,3
		876 0709 18201R4940 870	-	-	1 714,9					1 714,9
2.1.1.	Бюджет Пензенской области (всего), из них:	X	58 791,3	-	34 299,3	-	-	-	-	93 090,6
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	54 088,0	-	31 555,4	-	-	-	-	85 643,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	-	-	34 299,3	-	-	-	-	34 299,3
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	-	-	34 299,3	-	-	-	-	34 299,3
2.1.4.	Внебюджетные источники	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Мероприятие (результат) " Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления " (всего), в том числе	874 0709 18201R4940 520	2 394,2	6 927,7	-	-	-	-	-	9 321,9
		876 0709 18201R4940 870	75,2	364,5	-	-	-	-	-	439,7
3.1.1.	Бюджет Пензенской области (всего), из них:	X	2 469,4	7 292,2	-	-	-	-	-	9 761,6
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	2 271,8	6 854,7	-	-	-	-	-	9 126,5
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	2 469,4	7 292,2	-	-	-	-	-	9 761,6
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	2 469,4	7 292,2	-	-	-	-	-	9 761,6
3.1.4.	Внебюджетные источники	X	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены условия для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления" (всего), в том числе	874 0709 1820141940 620	108 720,6	-	-	-	-	-	-	108 720,6
4.1.1.	Бюджет Пензенской области (всего), из них:	X	108 720,6	-	-	-	-	-	-	108 720,6
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	Внебюджетные источники	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Задача "Приведение в надлежащее состояние корпусов санаторно-курортных организаций"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	Мероприятие (результат) "Создание условий для отдыха детей и их оздоровления путем проведения ремонта корпусов ООО пансионат с лечением "Приморский"	874 0709 1820123630 450	30 000,0	-	-	-	-	-	-	30 000,0
5.1.1.	Бюджет Пензенской области (всего), из них:	X	30 000,0	-	-	-	-	-	-	30 000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	Внебюджетные источники	X	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		X	771 657,5	526 023,3	676 460,3	-	-	-	-	1 974 141,1
в том числе:										
Бюджет Пензенской области		X	743 073,7	500 086,8	644 352,2	-	-	-	-	1 887 512,7
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		X	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		X	574 145,5	526 023,3	676 460,3	-	-	-	-	1 776 629,1
Внебюджетные источники		X	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия/результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательные организации Пензенской области, а также их оснащение средствами обучения и воспитания"												
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме"	14 100,5	03 599,6	24 673,0	124 673,0	191 232,2	295 774,9	384 637,9	505 279,5	26 110,3	539 249,6	543 092,4	543 092,4
2.	Задача " Совершенствование материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления "												
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления"	-	-	17 637,4	41 153,9	58 791,3	58 791,3	58 791,3	58 791,3	58 791,3	58 791,3	58 791,3	58 791,3
2.2.	Мероприятие (результат) "Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления"	-	-	-	-	2 394,2	2 469,4	2 469,4	2 469,4	2 469,4	2 469,4	2 469,4	2 469,4
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены условия для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления"	-	8 136,9	8 136,9	101 697,0	102 147,0	102 847,0	102 997,0	108 720,6	108 720,6	108 720,6	108 720,6	108 720,6
3.	Задача "Приведение в надлежащее состояние корпусов санаторно-курортных организаций"												
3.1.	Мероприятие (результат) "Создание условий для отдыха детей и их оздоровления путем проведения ремонта корпусов ООО пансионат с лечением "Приморский"	-	-	-	-	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0

7. План реализации регионального проекта, не входящего в состав национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача "Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций Пензенской области, а также их оснащение средствами обучения и воспитания"											
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	1 645 939,9	Акт выполненных работ. Произведен капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области	-
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	543 092,4	Акт выполненных работ. Произведен капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области	-
1.1.K.1.	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение капитального ремонта"	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
1.1.K.2.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.1.K.3.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.K.4.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.1.K.5.	Контрольная точка "Работы по капитальному ремонту выполнены"	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
1.1.K.6.	Контрольная точка "Завершена поставка средств обучения и воспитания"	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме "в 2025 году реализации"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	492 794,6	Акт выполненных работ. Произведен капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области	-
1.2.K.1.	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение капитального ремонта"	X	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
1.2.K.2.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.2.K.3.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.K.4.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.2.K.5.	Контрольная точка "Работы по капитальному ремонту выполнены"	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
1.2.K.6.	Контрольная точка "Завершена поставка средств обучения и воспитания"	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме "в 2026 году реализации"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	610 052,9	Акт выполненных работ. Произведен капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области	-
1.3.K.1.	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение капитального ремонта"	X	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
1.3.K.2.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.3.K.3.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.K.4.	Контрольная точка "Мониторинг хода работ по капитальному ремонту"	X	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.3.K.5.	Контрольная точка "Работы по капитальному ремонту выполнены"	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
1.3.K.6.	Контрольная точка "Завершена поставка средств обучения и воспитания"	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришаев Александр Георгиевич, Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
2.	Задача "Совершенствование материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления "											
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	93 090,6	Отчет. Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	58 731,9	Отчет. Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	24.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
2.1.К.2.	Контрольная точка "Проведение субъектами Российской Федерации мероприятий по определению организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа на территории которых планируется реализация мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления"	X	25.04.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Протокол	-
2.1.К.3.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	X	30.04.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
2.1.К.4.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	06.05.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
2.1.К.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	X	13.05.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Приказ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К.6.	Контрольная точка "Прочее оборудование приобретено"	X	22.05.2024	2.1.К.5.	2.1.К.7.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
2.1.К.7.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о достижении результата в 2024 году"	X	26.09.2024	2.1.К.6.	2.1.К.8.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.10.2024	2.1.К.7.	2.1.К.9.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
2.1.К.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	29.11.2024	2.1.К.8.	2.1.К.10.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	X	31.12.2024	2.1.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
2.2.	Мероприятие (результат) "Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	0,0	Отчет. Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
2.2.К.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.К.2.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	X	28.03.2025	2.2.К.1.	2.2.К.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
2.2.К.3.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	01.04.2025	2.2.К.2.	2.2.К.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
2.2.К.4.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	X	30.04.2025	2.2.К.2.	2.2.К.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
2.2.К.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	27.11.2025	2.2.К.4.	2.2.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
2.2.К.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	X	31.12.2025	2.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
2.3.	Мероприятие (результат) "Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления" в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	34 299,3	Отчет. Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.К.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.К.2.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
2.3.К.2.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	X	30.03.2026	2.3..К.1.	2.3.К.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
2.3.К.3.	Контрольная точка "Проведение субъектами Российской Федерации мероприятий по определению организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа на территории которых планируется реализация мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления"	X	30.04.2026	2.3..К.2.	2.3.К.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
2.3.К.4.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	05.05.2026	2.3.К.3.	2.3.К.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
2.3.К.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	X	15.05.2026	2.3.К.4.	2.3.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
2.3.К.6.	Контрольная точка "Прочее оборудование приобретено"	X	28.05.2026	2.3.К.5.	2.3.К.7.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт приёма-передачи	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.К.7.	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о достижении результата в 2026 году"	X	30.09.2026	2.3.К.6.	2.3.К.8.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	
2.3.К.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.10.2026	2.3.К.7.	2.3.К.9.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	
2.3.К.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	30.11.2026	2.3.К.8.	2.3.К.10.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	
2.3.К.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	X	31.12.2026	2.3.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	
3.1.	Мероприятие (результат) "Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	9 761,6	Акт выполненных работ. Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
3.1.	Мероприятие (результат) "Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	2 469,4	Акт выполненных работ. Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.К.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
3.1.К.2.	Контрольная точка "Проведение субъектами Российской Федерации мероприятий по определению организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа на территории которых планируется реализация мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления"	X	29.04.2024	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Протокол	-
3.1.К.3.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	X	01.05.2024	3.1.К.1.	3.1.К.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
3.1.К.4.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	15.05.2024	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
3.1.К.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.05.2024	3.1.К.4.	3.1.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
3.1.К.6.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	X	27.05.2024	3.1.К.5.	3.1.К.7.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.К.7.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.8.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
3.1.К.8.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	X	26.09.2024	3.1.К.7.	3.1.К.9.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
3.1.К.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.10.2024	3.1.К.8.	3.1.К.10.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
3.1.К.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	X	31.12.2024	3.1.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
3.2.	Мероприятие (результат) "Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	7 292,2	Акт выполненных работ. Созданы дополнительные места отдыха детей и их оздоровления на основании функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
3.2.К.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.2.К.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.К.2.	Контрольная точка "Проведение субъектами Российской Федерации мероприятий по определению организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа на территории которых планируется реализация мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления"	X	30.04.2025	3.2.К.3.	3.2.К.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Протокол	-
3.2.К.3.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	X	05.05.2025	3.2.К.1.	3.2.К.2.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
3.2.К.4.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	12.05.2025	3.2..К.3.	3.2.К.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
3.2.К.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.05.2025	3.2.К.4.	3.2.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
3.2.К.6.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	X	27.05.2025	3.2.К.5.	3.2.К.7.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
3.2.К.7.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	X	29.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.2.К.8.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
3.2..К.8.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	X	25.09.2025	3.2.К.7.	3.2.К.9.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.К.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.10.2025	3.2.К.8.	3.2.К.10.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
3.2.К.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	X	31.12.2025	3.2.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены условия для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	108 720,6	Акт выполненных работ. Созданы условия для функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
4.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	108 720,6	Акт выполненных работ. Созданы условия для функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
4.1.К.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
4.1.К.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	X	28.05.2024	4.1.К.1.	4.1.К.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
4.1.К.3.	Контрольная точка "Перечислены средства на счета государственных учреждений и муниципальных образований Пензенской области"	X	30.07.2024	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.K.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение "	X	20.08.2024	4.1.K.3.	4.1.K.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
4.1.K.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	30.10.2024	4.1.K.4.	4.1.K.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.K.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	31.12.2024	4.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
4.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	-	Акт выполненных работ. Созданы условия для функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
4.2.K.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.2.K.2.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
4.2.K.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	X	30.04.2025	4.2.K.1.	4.2.K.3.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
4.2.K.3.	Контрольная точка "Перечислены средства на счета государственных учреждений и муниципальных образований Пензенской области"	X	31.07.2025	4.2.K.2.	4.2.K.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2.К.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение "	X	28.08.2025	4.2.К.3.	4.2.К.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
4.2.К.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	30.10.2025	4.2.К.4.	4.2.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
4.2.К.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	31.12.2025	4.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
4.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления" в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	-	Акт выполненных работ. Созданы условия для функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	-
4.3.К.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	X	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.3.К.2.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Договор (Контракт)	-
4.3.К.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	X	30.04.2026	4.3.К.4.	4.3.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Соглашение	-
4.3.К.3.	Контрольная точка "Перечислены средства на счета государственных учреждений и муниципальных образований Пензенской области"	X	31.07.2026	4.3.К.2.	4.3.К.4.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3.К.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение "	X	28.08.2026	4.3.К.3.	4.3.К.5.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Иной документ	-
4.3.К.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	30.10.2026	4.3.К.4.	4.3.К.6.	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Отчет	-
4.3.К.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	31.12.2026	4.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комаров Алексей Павлович - Министр образования Пензенской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
5.	Задача "Приведение в надлежащее состояние корпусов санаторно-курортных организаций"											
5.1.	Мероприятие (результат) "Создание условий для отдыха детей и их оздоровления путем проведения ремонта корпусов ООО пансионат с лечением "Приморский"	10.04.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ушакова Лариса Александровна, начальник Управления профилактической работы, защиты прав детей и организации детского отдыха Министерства образования Пензенской области	X	X	X	30 000,0	За период реализации мероприятия в полном объеме выполнены мероприятия по ремонту 1 корпуса ООО пансионат с лечением "Приморский"	-
5.1.К.1.	Контрольная точка "Принято распоряжение Правительства Пензенской области о предоставлении из бюджета Пензенской области бюджетных инвестиций ООО пансионат с лечением "Приморский" в 2024 году"	X	11.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ушакова Лариса Александровна, начальник Управления профилактической работы, защиты прав детей и организации детского отдыха Министерства образования Пензенской области	X	X	X	X	Распоряжение	-
5.1.К.2	Контрольная точка "Заключен договор о предоставлении из бюджета Пензенской области бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государственным учреждением и государственным унитарным предприятием"	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ушакова Лариса Александровна, начальник Управления профилактической работы, защиты прав детей и организации детского отдыха Министерства образования Пензенской области	X	X	X	X	Договор	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.К.3.	Контрольная точка "Перечислены средства на счет ООО пансионат с лечением "Приморский"	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бильдий Надежда Игоревна, начальник отдела экономического планирования и финансового сопровождения государственных программ Управления экономики, финансов и имущественного комплекса Министерства образования Пензенской области	X	X	X	X	Платежные поручения	-
5.1.К.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достигнутых результатах мероприятия"	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ушакова Лариса Александровна, начальник Управления профилактической работы, защиты прав детей и организации детского отдыха Министерства образования Пензенской области	X	X	X	X	Информационная справка	-